



RAPPORT NARRATIF

**CIBLAGE DES MENAGES VULNERABLES
AVEC
LA METHODOLOGIE HEA « LIGHT » DANS CINQ (05)
COMMUNES DE LA PROVINCE DU BAM, REGION DU
CENTRE NORD**

Rédigé par :
Alaye SAWADOGO
Chargé de l'opération

JUILLET 2020

RESUME EN IMAGES LORS DU CIBLAGE DANS LES 5 COMMUNES DE LA Province du Bam



Animation avec le comite de ciblage a sankonde-Kongoussi



Enregistrement des donnees des menages identifies sur ODK



Certification avec la presence des services techniques



Validation de la liste a Bourzanga en presence de l'equipe

Table des matières	
INTRODUCTION	4
I. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS	5
1.1. Objectifs.....	5
1.2. Résultats attendus	5
II. MISE EN ŒUVRE DE L’OPERATION DE CIBLAGE	6
2.1. Phase préparatoire	6
2.1.1. Information des autorités administratives et des services techniques	6
2.1.2. Recrutement et formation des agents enquêteurs	6
2.1.3. Organisation des équipes des agents enquêteurs	7
2.2. Phase d’exécution de l’opération de ciblage des bénéficiaires	8
2.2.1. Déroulement de la collecte des données.....	8
2.2.2. Méthodes de collecte des données.....	11
2.2.3. Vérification du ciblage	12
III. RESULTATS ATTEINTS	14
IV. PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS PROPOSEES	16
RECOMMANDATIONS/SUGGESTIONS	17
IV. LECONS APPRISES	17
CONCLUSION	17
ANNEXES	18

INTRODUCTION

L'exercice du cadre harmonisé de mars 2020 a fait ressortir qu'au Burkina, sur la période de juin à août 2020, environ 2,15 millions de personnes (dont environ 950 000 PDI) seront dans un besoin d'assistance alimentaire. Géographiquement, 12 provinces localisées dans les zones fortement impactées par l'insécurité (Sahel, Nord, Centre-Nord et Est) seront en situation de « crise ».

Au regard de cette situation, le PAM, dont le mandat principal est d'éliminer la faim dans le monde, a décidé d'accompagner le Gouvernement dans la mise en œuvre de son Plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition (PRSPV)-2020. Cet appui se traduit par une assistance alimentaire (distribution de vivres) et monétaire (cash transfert) pendant la période de soudure Juin - Août 2020 dans les trois provinces de la région du Centre Nord, dont le Bam.

Dans cette province, l'assistance au profit des ménages affectés couvre cinq(5) communes que sont Bourzanga, Rollo, Nasséré, Zimtanga et Kongoussi.

Pour ce faire, l'Association Zood-Nooma pour le Développement (AZND) a été retenue par le PAM pour réaliser le ciblage des bénéficiaires dans lesdites communes. Cette opération avait pour objectif la sélection des ménages « pauvres » et « très pauvres » à travers la méthode HEA « light ».

Ce présent rapport fait le bilan de l'opération de ciblage des bénéficiaires et s'articule autour des points suivants :

- Objectifs et résultats attendus ;
- Déroulement de l'opération de ciblage ;
- Résultats atteints ;
- Difficultés et proposition de solutions ;
- Leçons apprises ;
- Conclusion et recommandations.

I. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS

I.1. Objectifs

Les objectifs poursuivis par cette opération sont les suivants :

- Informer, sensibiliser et impliquer les communautés locales, les autorités administratives et communales, les services techniques, le district sanitaire du Bam dans le processus de mise en œuvre des activités du ciblage ;
- Vérifier et actualiser les listes des bénéficiaires 2019 ;
- Faire un ciblage complémentaire des bénéficiaires 2020 à travers la méthode HEA « light » dans l'ensemble des communes bénéficiaires de la province du Bam ;
- Prendre en compte lors du ciblage, des informations permettant la mise en œuvre de l'assistance nutritionnelle de protection.

I.2. Résultats attendus

Au terme de l'opération de ciblage, les principaux résultats attendus sont :

- les communautés locales, les services techniques, le district sanitaire et les autorités administratives de la zone d'intervention du projet ont été informées, sensibilisées et impliqués dans la mise en œuvre du ciblage;
- Les listes des bénéficiaires de 2019 ont été vérifiées et actualisées et un ciblage complémentaire de bénéficiaires a été effectué à travers la méthode HEA « light » pour compléter le total des bénéficiaires à 90147 ;
- Toutes les informations permettant la mise en œuvre de l'assistance nutritionnelle de protection ont été prises en compte lors du ciblage ;
- un rapport final de mise en œuvre de l'opération indiquant les résultats atteints, les effets et les leçons apprises est disponible.

II. MISE EN ŒUVRE DE L'OPERATION DE CIBLAGE

2.1. Phase préparatoire

2.1.1. Information des autorités administratives et des services techniques

L'Association Zood-Nooma pour le Développement (AZND) a à travers des correspondances officielles et des rencontres, informé le Haut-Commissaire de la province du Bam, les maires des différentes communes, les préfets, le District sanitaire de Kongoussi, les directions provinciales de l'agriculture et l'action humanitaire du Bam du déroulement l'opération de ciblage. Il a sollicité leur appui pour la réussite de ladite opération. Ces rencontres ont permis également de décliner le rôle et la mission des services techniques de l'Etat sollicités dans le processus du ciblage qui étaient principalement la participation et la validation des listes issues des séances de travail avec les comités de ciblage des villages.

2.1.2. Recrutement et formation des agents enquêteurs

Dans l'objectif de réussir l'opération de ciblage des bénéficiaires, AZND a procédé au recrutement et à la formation d'agents enquêteurs (Voir liste en annexe) sur l'approche HEA light. Les agents ont été recrutés sur la base entre autres de leur expériences dans la collecte des données sur les tablettes.

La formation a été assurée par une équipe du PAM composée de Mr SOUBEIGA Jonas, SAWADOGO Alamissi et TIENDREBEOGO Simon.

Au total 67 enquêteurs, 1 chargé du projet et 5 superviseurs, 1 représentant de l'Agriculture, 1 représentant de l'action humanitaire, et 1 représentant du District sanitaire de Kongoussi ont été formés. Cette formation a eu lieu du 10 au 11 juin 2020. Elle a été à la fois théorique et pratique. Toute chose qui a permis de renforcer les capacités des enquêteurs sur la méthode HEA light et d'harmoniser leur compréhension du questionnaire sur ODK.

Les principaux points abordés lors de la formation sont :

- L'aperçu de l'opération de soudure 2020 (juillet-Septembre) décrivant le contexte et la justification de l'opération, les principes humanitaires (Humanité, Impartialité, Neutralité et Indépendance opérationnelle), les fondements d'une action humanitaire efficace (Respect, participation, autosuffisance et coordination), la stratégie de ciblage des bénéficiaires, la ration alimentaire par bénéficiaire, les attentes du Pam à l'endroit des autorités et des autres partenaires intervenants ;
- Le cadre d'analyse HEA (Concept de HEA, les Composantes du cadre Analyse, la Catégorisation Socio-économique et terminologies) ;
- La méthodologie HEA Light ;
- L'identification et Dépistage des bénéficiaires pour l'assistance nutritionnelle de soudure ;
- La prise en compte du COVID 19 dans le ciblage des bénéficiaires ;
- La collecte des données sur les tablettes et l'application ODK.

2.1.3. Organisation des équipes des agents enquêteurs

Au total 67 agents ont été engagés pour l'opération dans les cinq communes concernées.

En termes d'organisation, des binômes d'enquêteurs ont été constitués pour collecter les informations dans les villages. Des personnes ressources ont été sollicitées dans chaque village (membre du Conseils Villageois de Développement et Agents de santé à Base Communautaire) pour compléter et appuyer l'équipe d'enquêteurs. La collecte des données s'est faite de façon progressive commune par Commune. D'abord les agents ont été déployés dans les communes de Nasseré et Zimtanga. Ensuite dans les communes de Bourzanga et Rollo et enfin dans la commune de Kongoussi.

Le tableau ci- après donne la situation de la repartition des agents de collectes des données (confert liste nominative en annexe I)

Commune	Nombre de villages et secteurs	Nombre de superviseurs	Nombre d'agents enqueteurs
Kongoussi	58	1	67
Nasseré	17	1	17
Zimtenga	21	1	38
Rollo	27	1	27
Bourzanga	20	1	33
Total	142	5	-

2.2. Phase d'exécution de l'opération de ciblage des bénéficiaires

2.2.1. Déroulement de la collecte des données

La collecte des données s'est déroulée du 14 au 23 Juin 2020 et a couvert 143 villages et secteurs dans les cinq (05) communes concernées dans la province du Bam. Dans chaque village, l'équipe d'enquêteur disposait de 2 jours pour le ciblage suivant le schéma suivant :

SCHEMA DU CIBLAGE DES BENEFICIAIRES GFD DANS CHAQUE VILLAGE


JOUR 1



EQUIPE 1 : MISE A JOUR DE LA LISTE DES BENEFICIAIRES DE 2019 + LA LISTE DES MENAGES DE USAID + AUTRES SOURCES DE DONNEES VALIDEES



EQUIPE 2 : DEROULEMENT DU CIBLAGE COMMUNAUTAIRE ALEGE (HEA Light)



LIVRABLE J1 :

LISTE DES 03 COMITES ACCEPTEES ET DISPONIBLES : COMITE REVISION LISTE 2019, COMITE DE CIBLAGE / SELECTION 2020 ET COMITE DE PLAINTE

LISTE DE BENEFICIAIRES DE 2019 MIS A JOUR PAR LE COMITE DE REVISION ET SAISIE DANS ODK

LISTE DE MENAGE COMPLEMENTAIRE ETABLI PAR LE COMITE DE CIBLAGE


JOUR 2

1. VERIFICATION DES DONNEES DE CIBLAGE NOTAMMENT LA TAILLE ET LA PRESENCE EFFECTIVE DANS LE VILLAGE
2. AJUSTEMENT DES DONNEES DES BENEFICIAIRES POUR RESTER DANS LE NOMBRE INDIQUE
3. FAIRE LA VALIDATION COMMUNAUTAIRE DES DONNEES
4. SAISIR LES DONNEES COMPLEMENTAIRES DANS ODK
5. INFORMATION SUR LE PROCESSUS DE PLAINTE
6. RECEUIL DES PLAINTES
7. DEMARRAGE DEPISTAGE DE LA MALNUTRITION

NB : Equipe 1= 1 agent enqueteur + comité de verification et mise à jour de la liste des bénéficiaires 2019 ;

Equipe 2= Un agent enqueteur+ Comité de ciblage complementaire selon la méthode HEA Light

SCHEMA DU CIBLAGE DES BENEFICIAIRES DE L'ASSISTANCE ALIMENTAIRE SOUS FORME DE TRANSFERT MONETAIRE INCONDITIONNEL VIA MOBILE MONEY



Dans le souci de réussir l'opération de ciblage des bénéficiaires, il a été affecté dans chaque commune un superviseur en charge de l'organisation, du respect des étapes HEA light, du contrôle de la qualité et de la fiabilité des données ainsi que de la saisie dans ODK. La collecte des données a pris fin le 25 juin 2020 et la restitution des listes pour la validation communautaire du 15 au 19 juillet 2019.

Tableau I: Programme de passage dans les communes pour la collecte et validation des listes des bénéficiaires

Communes	Nombre de jour prévus	Nombre de jour réalisés
Bourzanga	2	2
Zimtanga	2	2
Rollo	2	2
Nasséré	2	2
Kongoussi	2	3

2.2.2. Méthodes de collecte des données

Tenant compte du contexte d'insécurité et de COVID 19, les approches adoptées pour le ciblage des bénéficiaires vulnérables de la lean season 2020 dans les cinq communes de la province du Bam sont :

AI : l'utilisation des listes des ménages vulnérables de la soudure 2019

Lors du ciblage, les listes des bénéficiaires de 2019 ont été utilisées comme base. Il s'agit de dans un premier temps de vérifier et réactualiser ces listes et ensuite procéder à un ciblage pour compléter le nombre de bénéficiaires ci nécessaire.

Le tableau croisé des communes bénéficiaires de 2019 et de 2020 donne le résultat final suivant :

Tableau I : Caseload soudure 2019

PROVINCE	COMMUNE	NBRE BENEFICIAIRE 2019
BAM	BOURZANGA	9 574
	KONGOUSSI	9 874
	NASSERE	7 304
	ROLLO	9 776
	ZIMTANGA	11 069
TOTAL BAM		47 597

A2 : Analyse de l'économie des ménages sous une forme légère ou HEA « light »

Avec le contexte de COVID 19 marqué par les mesures restrictives, une approche méthodologique adaptée de l'analyse de l'économie des ménages dit HEA « light » a été adoptée en se basant sur l'approche traditionnelle. L'accent a été mis sur certains aspects clés tels que la participation des personnes ressources de la communauté (même limitée) tout en veillant à la représentativité des différentes catégories socio-économiques et l'évaluation de la qualité du ciblage réalisé.

Dans chaque village, un comité de ciblage et un comité de plainte ont été mis en place. Ces comités sont composés des personnes ressources (CVD, Conseillers, représentante de femmes, des jeunes, représentant de chaque quartier, représentant de chaque confession religieuse, représentant des autorités coutumières) connaissant les réalités socio-économiques des ménages du village.

Ces représentants ont été chargés avec l'appui des agents enquêteurs et des services techniques sur la base des critères HEA de discrimination de :

- Appuyer les agents enquêteurs pour la vérification et l'actualisation de la liste des bénéficiaires de 2019 ;
- Recenser dans le cadre du ciblage complémentaire, tous les ménages du village (y compris les hameaux de culture) ;
- Procéder à la classification des ménages suivant les différents groupes socio-économiques ;
- Classer les ménages TP du village par ordre décroissant de niveau de vulnérabilité (pauvreté) ;
- Procéder à une validation communautaire de la liste du village ;
- Transmettre la liste de ménages très pauvres aux agents enquêteurs pour saisie dans ODK.

Dans chaque village, le processus de ciblage s'est déroulé en présence des agents enquêteurs de AZND ainsi que les agents des services techniques de l'Agriculture et de l'Action sociale. Ces derniers ont également veillé au respect strict des mesures barrières édictées par les autorités compétentes afin de freiner la propagation de la COVID 19.

2.2.3. Vérification du ciblage

A l'issue du ciblage, un échantillon de 10% des ménages de chaque village, soit 1228 ménages a été tiré aléatoirement par PAM afin de vérifier la qualité du ciblage en se basant sur les critères HEA. Cette vérification a été réalisée par AZND. La méthode initialement prévue pour cette vérification était le call tracking. Mais au regard de la mauvaise qualité des réseaux téléphoniques, AZND a redéployé un certain nombre de ces agents enquêteurs sur le terrain pour assurer la vérification. La répartition de l'échantillon se présente comme suit dans le tableau suivant.

Tableau 2 : Taille de l'échantillon de verification du ciblage 2020

COMMUNE	TAILLE ECHANTILLON
Bourzanga	292
Kongoussi	532
Nasséré	75
Rollo	181
Zimtanga	148
TOTAL	1228

III. RESULTATS ATTEINTS

➔ **RI : les communautés locales, les autorités administratives et communales, les services techniques dans les 5 communes concernées par l'opération ont été sensibilisés et informés sur les objectifs de l'opération en vue d'une meilleure appropriation**

Des rencontres d'information des acteurs susceptibles de participer à l'opération ont été réalisées par l'Association Zood-Nooma pour le Développement. A cet effet, une mission de prise de contact et d'information a été conduite dans toutes les cinq (05) communes concernées auprès des autorités administratives (Préfets), communales (Maires) et des services techniques (Agriculture, Santé, Action sociale, etc.)

A la suite des autorités et services techniques, cette même démarche d'information et de sensibilisation a été entreprise auprès des autorités coutumières et des communautés locales au niveau de chaque village bénéficiaire. Il s'est agi de façon spécifique de :

- Expliquer à ces acteurs les objectifs de l'opération de ciblage des ménages vulnérables, les cibles, la durée de mise en œuvre, les étapes du processus, les résultats attendus et le rôle de chaque acteur ;
- Informer les communautés locales sur la méthode de ciblage des bénéficiaires et les enjeux de leur participation à ce processus dans un contexte de COVID 19 ;
- Sensibiliser les acteurs locaux sur la nécessité du respect strict des mesures barrières lors de l'opération de ciblage ;
- Identifier les différents acteurs et leurs rôles ;
- Susciter l'adhésion des acteurs ;
- Requérir des avis et des suggestions visant à améliorer la conduite de l'opération de ciblage ;

Cette démarche d'information et de sensibilisation a été faite avec l'appui des maires des communes et des CVD dans les villages. Elle a permis une large information des populations et des autorités de la zone d'intervention (Bourzanga, Nasséré, Rollo, Kongoussi et Zimtanga).

⇒ **R2 : les listes des bénéficiaires de 2019 ont été vérifiées et actualisées et un ciblage complémentaire de bénéficiaires a été effectué à travers la méthode HEA light pour compléter le total des bénéficiaires à 90147**

Compte tenu du contexte de l'insécurité dans la province du Bam, de nombreux villages se sont vidés de leurs habitants. Ces derniers ont trouvé refuge dans les chefs lieu des communes. Ainsi, le ciblage des ménages vulnérables à été effectué dans les villages accessibles du point de vue sécuritaire. Ainsi, au terme de ce processus de ciblage dans les cinq communes concernées dans la province du Bam, 143 villages et secteurs sur 186 prévus ont été touchés par le ciblage. Au total, 90147 bénéficiaires ont été ciblés sur une prévision de 90147 soit un taux de réalisation de 100%. Les données brutes obtenues par commune se présentent dans le tableau ci-après

Tableau 3: Situation des bénéficiaires ciblés par commune

Province	Communes	Nombre total de villages et secteurs	Nombre de villages et secteurs accessibles	Caseload PAM soudure 2020	Bénéficiaires soudure 2019	Base de données SP-CNPS	Nombre de bénéficiaires complémentaire ciblés en 2020
BAM	BOURZANGA	43	20	24 086	4721	0	19365
	KONGOSSI	58	58	35 380	9 864	0	25 516
	NASSERE	17	17	5 023	5023	0	0
	ROLLO	27	27	13 801	9609	0	4 192
	ZIMTENZA	41	21	11 857	5967	0	5890
TOTAL BAM		186	143	90 147	35184	0	54963

➤ **R3 : toutes les informations permettant la mise en œuvre de l'assistance nutritionnelle de protection ont été prises en compte lors du ciblage**

Dans le cadre spécifique du ciblage pour l'assistance de protection nutritionnelle des enfants de 6 à 23 mois, des femmes enceintes et allaitantes des dépistages ont été entamés par les Agents de Santé à Base Communautaire (ASBC) sous la supervision du district sanitaire de Kongoussi et des infirmiers chefs de postes ASBC dans tous les villages accessibles des cinq communes. Ce dépistage sera complété lors de la distribution des vivres.

Après analyse et validation du PAM, ce sont 2137 enfants de 3 à 5 mois, 4131 enfants de 6 à 23 mois, 1837 Femmes Enceintes et 5869 Femmes Allaitantes qui ont été identifiés dans toutes les 5 communes de la province du Bam pour l'assistance nutritionnelle de soudure. La synthèse des données collectées par commune pour l'assistance nutritionnelle de soudure se présente ainsi qu'il suit :

Province	Communes	Nb. Enfants de 3 à 5 mois	Nb. Enfants de 6 à 23 mois	Nb. Femmes allaitantes	Nb. Femmes enceintes
BAM	BOURZANGA	728	1418	1 983	616
	KONGOUSSI	605	1330	1 982	606
	NASSERE	181	172	221	95
	ROLLO	278	633	931	265
	ZIMTANGA	345	578	752	255
TOTAL BAM		2137	4131	5869	1837

IV. PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS PROPOSEES

Les principales difficultés rencontrées au cours de l'opération de ciblage des bénéficiaires sont :

Difficultés rencontrées	Solutions proposées
Insécurité dans la zone de Bourzanga et Zimtanga ayant entraîné le déplacement des populations de certains villages	Ciblages des bénéficiaires dans les villages non deguerpis
Difficultés pour la transmission des données journalières du fait de la faiblesse du réseau internet et de la mauvaise fonctionnalité de l'application ODK dans nos tablettes	Utilisation des smartphones en plus des tablettes
Délais de ciblage court	Récrutement d'un nombre important d'enquêteurs pour couvrir les communes concernées

IV RECOMMANDATIONS/SUGGESTIONS

A l'égard de PAM

- Clarifier dès le départ les documents exigés dans le cadre du ciblage des bénéficiaires du CBT ;
- Demarrer à temps le processus de ciblage et accorder suffisamment de temps aux partenaires pour le déroulement des activités sur le terrain.

IV. LECONS APPRISES

Au terme de ce processus de ciblage, les principales leçons apprises se résument comme suit ;

- L'information et la sensibilisation des bénéficiaires sont une condition nécessaire pour réussir une opération de ciblage ;
- L'implication des autorités notamment des mairies permet de faciliter le déroulement de l'opération sur le terrain ;
- La supervision régulière et de proximité évite les erreurs d'exclusion et d'inclusion ;
- L'utilisation des tablettes facilite la collecte des données sur le terrain.

CONCLUSION

Au terme du ciblage des bénéficiaires de l'opération d'assistance alimentaire, les résultats atteints sont satisfaisants malgré les difficultés rencontrées, auxquelles l'appui de l'équipe de PAM a permis de trouver des solutions. Au total, ce sont 90147 bénéficiaires « très pauvres » et « pauvres » qui ont été recensés et validés par le PAM.

Pour le volet nutrition ce sont 2137 enfants de 3 à 5 mois, 4131 enfants de 6 à 23 mois, 1837 Femmes Enceintes et 5869 Femmes Allaitantes qui ont été identifiés

ANNEXES

Annexe I : liste des agents pour le ciblage HEA dans les 5 communes de la province du Bam

Noms et Prenoms	Sexe	Contacts
SORE Zakaria	M	75824888
ZOANGA Ali	M	64030046
NAGABILA Yacouba	M	70048181
BADINI Saoudata	F	62531879
ZOANGA Lookman	M	65107470
ZOANGA Adama	M	72157671
OUEDRAOGO Touwendé Pierre	M	75298090
BADINI Moussa	M	60074501
OUEDRAOGO Carlos	M	78336425
KOUDA K Sandrine	F	70489232
OUEDRAOGO Odette	F	71821027
SAWADOGO W Stephane	M	72602343
SAWADOGO Salif	M	73825652
OUEDRAOGO Azèta	F	70982500
SAWADOGO K Léa	F	57432407
OUEDRAOGO Rakièta	F	67812857
MAIGA F Alimata	F	64319100
BOUGOUMA Salomon	M	72547412
OUEDRAOGO Bernadette	F	73785171
BADINI G Odile	F	74968490
SAWADOGO N Hubert	M	64295656
SAWADOGO G Lucienne	F	71934082
NIATTA Boukaré	M	77254406
SAWADOGO Josephine	F	71792712
OUEDRAOGO Serge Stephane	M	76880218
ZONGO Caroline	F	64704003
SANA Zakaria	M	64496595
SAWADOGO Bénédicte	F	73330555
OUEDRAOGO Gerard	M	57961714
ZANGO Harouna	M	77328278
SAWADOGO Théodore	M	75291098
SAWADOGO W André Marie	M	66551109
SAWADOGO Marcel	M	71046148
SAWADOGO Gombraogo	M	74872056
OUEDRAOGO Rachidata	F	74909079
OUEDRAOGO W Arnaud	M	70831284
SAWADOGO Bernard	M	70980031
OUEDRAOGO Boureima	M	55945756
SAWADOGO Abdou Nassirou	M	63149516

Noms et Prenoms	Sexe	Contacts
SAWADOGO Dieudonné	M	67016522
BAGUIAN Mariam	F	66641535
SAWADOGO Sidlawendé Sylvère	M	55931119
SORE Rahamata	F	70889484
NYAMPA Adama	M	76884299
SAWADOGO Boris Pegdwendé	M	54472769
SAWADOGO Wendimété Stephane	M	74861013
OUEDRAOGO Fatoumata	F	71584498
OUEDRAOGO Serge Eric	M	65656576
OUEDRAOGO Abdoul Rasmani	M	71013746
OUEDRAOGO Sosthène	M	72448413
MANDE Rasmani	M	74019624
OUEDRAOGO Bienvenu	M	74923527
GANSONRE Youssoufou	M	73274541
SAWADOGO Juste Stanislas	M	70961590
KINDA Alamani	M	60244913
SAWADOGO Moussa	M	72225383
OUEDRAOGO Aicha Angèles	F	74872347
SAWADOGO Kassoum	M	61021429
OUEDRAOGO Rasmata	F	71793444

Annexe 2 : Situation du ciblage par village et par commune dans la province du Bam


 DATA BASE HH LS
 BAM VALIDE.xlsx